aukok.lt
aukojimo portalas

Vilniaus Valdorfo
ŽALIOJI
MOKYKLA

Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1323

2018 m. lapkričio 15 d.

PROJEKTO

„ŽALIOJI SPORTO AIKŠTELĖ“

VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla	
Įmonės kodas: 304064633	Telefonas: +370 610 67291
El. pašto adresas: rastine@zaliojimokykla.lt	Internetinė svetainė: www.zaliojimokykla.lt
Per www.aukok.lt surinkta: 5000 €	

aukok.lt
aukojimo portalas

Vilniaus Valdorfo
ŽALIOJI
MOKYKLA

SANTRAUKA

Projekto tikslas – įrengti sporto aikštelę su dirbtine danga prie Vilniaus Valdorfo Žaliosios mokyklos, Skirgiškėse, Vilniaus raj.

Projekto rezultatai:

- Vilniaus Valdorfo Žaliosios mokyklos sklype Skirgiškėse įrengta sporto aikštelė. Pagrindiniai įrengimo etapai: buvo išlygintas žemės plotas, atvežta grunto ir skaldos, paruoštas aikštelės pagrindas, paklota dirbtinė danga, įrengti krepšinio stovai. Jau suderinta su rangovais, ir netrukus aikštelė bus aptverta tvora, kad būtų patogu žaisti su kamuoliu.
- Paramos rinkimas bendram tikslui padėjo labiau sutelkti ir suvienyti mokyklos tėvų bendruomenę. Pasiekėme tikslą, jaučiamės įgalinti.

Keletas projekto akimirkų

Išlygintas žemės plotas ir savadarbis krepšinio stovas. 2018 m. pavasaris

Lyginama skalda. Žaliosios mokyklos statybų stovykla, 2018 m. liepos mėn.

Trombuojama skalda. Žaliosios mokyklos statybų stovykla, 2018 m. liepos mėn.

Paklota dirbtinė danga. 2018 m. rugpjūčio mėn.

Sumontuoti LKF dovanoti krepšinio stovai, 2018 m. rugsėjo mėn.

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ

Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla įkurta 2013 metais kaip Vilniaus Valdorfo mokyklos filialas, 2015 metais kaip savarankiška Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla (toliau tekste – Žalioji mokykla).

Mokyklos tikslas - kurti erdvę, kurioje skleistųsi vaiko individualūs gebėjimai, kurioje vaikas galėtų įgyti įgūdžių ir kompetencijų, reikalingų visapusiškam suaugusio žmogaus gyvenimui. Remiamės Valdorfo pedagogika, gilias šaknis turinčiu ir pasaulyje paplitusiu pedagogikos modeliu, sparčiai populiarėjančiu Lietuvoje.

Esame pelno nesiekianti bendruomeninė mokykla, - ne valstybinė ir ne privati. Bendruomeninis mokyklos statusas įteisintas juridiškai. Mūsų mokykloje nėra vienvaldžio direktoriaus, neišlaikome savininkų. Horizontalus bendruomeninis valdymas, sprendimų priėmimas bendru sutarimu įtraukia į mokyklos kūrimą mokinių tėvus, kurie yra reali mokyklos stabilumą ir augimą palaikanti jėga bei pagalba. Mokykloje veikia iš tėvų ir mokytojų suformuotos darbo grupės, kurios sprendžia ūkinius, statybų, finansų paieškos ir pan. klausimus.

Šiuo metu mokykloje yra 1-8 klasės, 180 moksleivių. Mokykla kasmet padidėja nauja pirmokų klase.

Esame įsigiję 2,4 ha sklypą Vilniaus rajone, Skirgiškėse. Mūsų vizija – pastatytas mokyklos kaimelis miesto ir vietiniams vaikams, kuriame veikia vidurinė (12 klasių) mokykla. Kuriame vaikystės poreikius atliepiančią aplinką – natūralią ir paprastą, toliau nuo vartojimo pagundų ir karštligiško tempo.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Pradėję projektą, pirmiausiai ėmėmės viešinimo darbų – kūrėme banerius, rašėme ir skelbėme tekstus, kreipėmės paramos į įmones. Esame dėkingi prisidėjusiems bendruomenės nariams, ypač Indrei Savulionei, Linai Gabrijolavičienei, Ramūnui Grumbinui, Rokui Janauskui, Nauriui Treigiui, Egidijui Kabošiui, Dariui Astratovui. Viso projekto metu komunikacija ir viešinimu rūpinosi projekto vadovė Vilma Kraelskaitė.

Statybos darbus koordinavo mokytojas Vytautas Dastikas. Žaliosios mokyklos statybų stovyklos metu (2018 m. liepos mėn.) bendruomenės jėgomis buvo atlikta nemažai aikštelės paruošiamųjų darbų – išbetonuoti betoniniai borteliai, atvežta ir išlyginta skalda. Dėkojame visiems prisidėjusiems, taip pat ir mokiniams!

Kitus darbus atliko rangovų įmonės, koordinuojamos Vytauto Dastiko. Paskutiniai darbai – aikštelės aptvėrimas bei linijų žymėjimas - kol kas neatlikti dėl didelio rangovų užimtumo, tačiau dėl jų jau susitarta.

Projekto finansais rūpinosi mokyklos administratorė Beata Staniulienė.

PROJEKTO BIUDŽETAS

	Planuota išleisti, €	***Išleista, €***	***Išlaidas įrodantys dokumentai***
I. Personalo kaštai			
II. Materialių daiktų įsigijimas			
Aikštelės pagrindo paruošimas:			
Skalda su atvežimu	995	**802,84**	PVM sąskaita – faktūra UAB Alitoma, ALI Nr8047, 600,16 eur. UAB Eurokasyba PVM sąskaita fakūra AAA NR. 00719, 202,68
Aikštelės vietos paruošimas, traktorius	240	**547,38**	PVM sąskaita – faktūra Gžegož Mildovskij MZNr.81, 457,38 eur. Sąskaita faktūra MB Robverta, ROB Nr. 03 , 90 eurų.
Vibroplokštės nuoma	80	**161**	Sąskaita faktūra IĮ Nuomok DUF Nr. 53 eur. PVM sąskaita faktūra ST Nr.042903, 108 eur.
Betoninių bortelių įrengimas:			
Lentos	120	**299,48**	PVM sąskaita – faktūra UAB Giraitis, GIR Nr003168
Danga ir įranga:			
Dangos patiesimas ir linijų žymėjimas	1720	**0**	UAB „Fortera“ parama*
Profesionalus krepšinio stovas su montavimo darbais, 2 vnt	2355	**278,30**	Stovai gauti kaip parama**. Betonavimo darbai: UAB Vaigora PVM sąskaita faktūra Nr.VAG1800112, 278,30 eur
Krepšinio aikštelės aptvėrimas	0	**2561**	***Andrejus Vekvert, Prekių pirkimo-pardavimo Kvitas Nr.1, 4410 eurų.
III. Organizacinės išlaidos			
IV. Kitos išlaidos			
V. Paramos rinkimo administravimo mokestis	7 proc.	350	
Iš viso:		**5000**	

Paaiškinimai:

** UAB „Fortera“ padovanojo dėvėtą dangą aikštelei ir nemokamai ją patiesė bei žada sužymėti linijas.*
*** Lietuvos krepšinio federacija padovanojo mokyklai krepšinio stovus bei padengė jų montavimo išlaidas, lentelėje nurodyti 278 Eur buvo skirti kapsulių betonavimui.*
**** Planuodami projektą, dėl ribotų finansinių išteklių neįtraukėme į sąmatą aikštelės aptvėrimo. Kadangi gavome paramą iš aukščiau minėtų organizacijų, atsirado galimybė aptverti aikštelę. Tvora yra itin svarbi Žaliosios mokyklos sporto aikštelės funkcionalumui, kadangi jos prieigose nėra grindinio,tik žemė.*

PROJEKTO REZULTATAI

Vilniaus Valdorfo Žaliosios mokyklos sklype Skirgiškėse įrengta sporto aikštelė. Pagrindiniai įrengimo etapai: buvo išlygintas žemės plotas, atvežta grunto ir skaldos, paruoštas aikštelės pagrindas, paklota dirbtinė danga, įrengti krepšinio stovai. Jau suderinta su rangovais, ir netrukus aikštelė bus aptverta tvora.

Rinkdami paramą projektui, jį įvairiais būdais viešinome savo mokyklos tėvų bendruomenėje. Šis tikslas, regis, padėjo dar labiau sutelkti ir suvienyti mokyklos bendruomenę. Pasiekę tikslą, jaučiamės įgalinti.

Nemaža dalis aukotojų (mokinių tėvai) galėjo akivaizdžiai stebėti besikeičiančią teritoriją – kaip laikui bėgant paprastas žemės plotas virto sporto aikštele. Atrodo, kad bendruomenės sutelktumas ir tikslo siekis padarė įspūdį ir rangovams. UAB „Fortera“ padovanojo Žaliajai mokyklai dėvėtą dangą aikštelei. Planuodami projektą, buvome numatę šiam tikslui 2240 Eur. Taip pat sulaukėme paramos iš Lietuvos krepšinio federacijos, kuri padovanojo mokyklai krepšinio stovus, kurių vertė su montavimo darbais yra 1694 Eur. Sutaupę biudžete numatytų pinigų, juos skiriame aikštelės aptvėrimo įrengimui. Žaidžiant krepšinį ir kitus komandinius žaidimus su kamuoliu, labai svarbu turėti aukštą tvorą, ypač jei aplink ne grindinys, bet žemė.

Projekto vykdymo metu laikėmės numatyto viešinimo plano ir įgyvendinome visas suplanuotas veiklas: skelbėme naujienas mokyklos svetainėje www.zaliojimokykla.lt bei FB paskyroje, sukūrėme ir viešinome aukoti kviečiančius banerius, naudojome specialų parašą darbuotojų laiškų apačioje, publikavome skelbimus mokyklos laikraštyje „Miške“ (kartą į 2 mėn. leidžiama popierinė ir elektroninė versija), siuntėme informaciją bendruomenės ir gimiringų bendruomenių nariams elektroniniu paštu, tiesiogiai kreipėmės į verslo įmones su kvietimu paremti. Manome, kad aktyvi komunikacija labai prisidėjo prie projekto sėkmės.

PATVIRTINIMAS

Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.

Organizacijos vadovas Tomas Urbanavičius